Entreprise Test

Planning · octobre 2026

Imprimé le 21 oct. 2026 à 10:00

Matin · avant 12 h Après-midi · 12 h – 18 h Soir · après 18 h Blanc : journée entière ou sans horaire · Noir : heures envoyées · C congé · I intempérie · A absent · R repos

Chantiers : **AF** Atelier Fictif · **AU** Autre · **FS** Formation sécurité · **HS** Hangar Sample · **MD** Maison Démo · **RT** Résidence Test · **VE** Villa Exemple

Salarié	J 1	V 2	S 3	D 4	L 5	M 6	M 7	J 8	V 9	S 10	D 11	L 12	M 13	M 14	J 15	V 16	S 17	D 18	L 19	M 20	M 21	J 22	V 23	S 24	D 25	L 26	M 27	M 28	J 29	V 30	S 31
Alex Test	VE													AF					VE RT	MD	VE	RT					RT				
Bruno Essai															HS				MD	VE AF	RT	MD	VE								MD
Chloé Exemple																			RT	MD	AF	VE	RT								
Dina Démo																			MD	AF	VE	A	A								
Eli Fictif																			RT AU	C	MD									C	C
Fanny Modèle																			FS	VE	RT	MD	AF								
Gabin Témoin																			AF VE	AF VE	AF VE	AF VE	AF VE								
Hugo Proto																			RT	RT	RT	RT	RT	MD				MD			
Maximilien-Alexandre De La Fontaine-Beaumarchais																			AF	AF	AF										